

Предложения о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы 2015 года, по ОАО "ЯрЭСК" в млн. рублей

| №№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года (без НДС) | Планный объем финансирования (с НДС), млн. руб. | | | | | | | | | | | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода ** | Объем корректировки **** | | Ввод мощностей, млн. руб. | | | | Причины корректировки | | |
|------|---|--|---|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|-------------|---|--------------------------|---|--|-------|---------------|-------|-----------------------|-----------------|---|
| | | | всего | | 1 кв | | 2 кв | | 3 кв | | 4 кв | | млн. рублей | | % | в том числе за счет | | МВА | | кВт | | | |
| | | | план*** | скор. объем**** | план | скор. объем**** | план | скор. объем**** | план | скор. объем**** | план | скор. объем**** | | | | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур | план | скор. объем** | план | | скор. объем**** | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 44 |
| | ВСЕГО | 1,598 | 73,227 | 55,525 | 10,400 | 6,929 | 11,134 | 8,922 | 30,806 | 16,258 | 20,887 | 23,416 | 0,000 | -17,702 | -24,2 | 0,000 | 0,000 | 12,81 | 6,60 | 88,41 | 122,37 | | |
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0,000 | 14,278 | 9,044 | 0,888 | 0,607 | 2,360 | 0,000 | 7,962 | 2,541 | 3,068 | 5,896 | 0,000 | -5,234 | -36,7 | 0,000 | 0,000 | 1,20 | 1,50 | 3,00 | 2,45 | | |
| 1.1. | Реконструкция ЗТП-15 с заменой 3-х камер КСО и 3-х панелей ЩО-70 в РУ 10-кВ (г.Любим) | 0,000 | 0,354 | 0,342 | | | | | 0,354 | | | 0,342 | | -0,012 | -3,4 | | | | | | | | |
| 2 | Реконструкция ЗТП-704 с заменой 4-х камер КСО в РУ 10-кВ (г.Мышкин,) | | 0,236 | 0,228 | | | | | 0,236 | | | 0,228 | 0,000 | -0,008 | -3,4 | | | | | | | | |
| 3 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ с совместной подвеской УО в мкрн. Чкаловский (г.Переславль-Залесский) | | 0,000 | 3,643 | | | | | | 1,231 | | 2,411 | 0,000 | 3,643 | 0,0 | | | | | | 2,45 | | По предложению администрации г. Переславль-Залесский |
| 4 | Реконструкция ЗТП 1х250кВА № 50 ул.Магистральная д.43 г.Переславль-Залесский | | 0,000 | 0,684 | | | | | | | | 0,684 | 0,000 | 0,684 | 0,0 | | | 0,25 | | | | | 100% износ оборудования на вновь принятом объекте |
| 5 | Реконструкция фидера №19 (ПС "Тормозная") | | 3,894 | 0,000 | 0,888 | 0,708 | | 1,000 | | 1,298 | | | 0,000 | -3,894 | -100,0 | | | | | 3,00 | | | Приведение ИП в соответствии с принятым ТБР |
| 6 | Реконструкция ТП с заменой трансформаторов для объектов СНТ и интеграции | | 5,074 | 4,147 | | 0,607 | 1,652 | | 1,652 | 1,310 | 1,770 | 2,230 | 0,000 | -0,927 | -18,3 | | | 1,20 | 1,25 | | | | Приведение ИП в соответствии с принятым ТБР |
| 7 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Караш" (в РУ-6кВ -замена масляных выключателей на вакуумные -2шт) | | 0,944 | 0,000 | | | | | 0,944 | | | | 0,000 | -0,944 | -100,0 | | | | | | | | Приведение ИП в соответствии с принятым ТБР |
| 8 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Караш" (замена отделителей 35кВ на вакуумные выключатели-2шт) | | 3,776 | 0,000 | | 0,000 | | | 3,776 | | | | 0,000 | -3,776 | -100,0 | | | | | | | | Приведение ИП в соответствии с принятым ТБР |
| 2. | Новое строительство и расширение | 1,598 | 41,641 | 28,941 | 3,022 | 2,468 | 7,094 | 4,279 | 21,244 | 8,667 | 10,280 | 13,528 | 0,000 | -12,700 | -30,5 | 0,000 | 0,000 | 1,50 | 2,00 | 26,27 | 14,150 | | |
| 2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0,036 | 29,566 | 19,631 | 2,324 | 1,717 | 3,772 | 1,180 | 16,689 | 5,700 | 6,781 | 11,034 | 0,000 | -9,935 | -33,6 | 0,000 | 0,000 | 1,25 | 1,00 | 14,08 | 8,66 | | |
| 1 | Строительство РП со встроенной ТП с установкой ячеек с ВВ-6кВ-4 шт. и ВН-6кВ-7 шт.(перулок Чернореченский) | | 10,030 | 0,000 | | | | | 7,030 | | 3,000 | | 0,000 | -10,030 | -100,0 | | | | | | | | Приведение ИП в соответствии с принятым ТБР |
| 2 | Проект на строительство РП со встроенной ТП с установкой ячеек с ВВ-6кВ и ВН-6кВ | | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,000 | | | | | 0,590 | | 0,000 | 0,000 | 0,0 | | | | | | | | |
| 3 | Строительство ВЛИ-0,4кВ с УО по ул. Свободы (г.Переславль-Залесский) | | 5,664 | 4,307 | 0,458 | 0,548 | | 2,658 | | 1,292 | 2,000 | 3,015 | 0,000 | -1,357 | -24,0 | | | | | 5,41 | 3,00 | | Приведение ИП в соответствии с принятым ТБР |
| 4 | Строительство КТП-400кВА (г.Переславль-Залесский, ул.Новосельская) | | 0,580 | 0,000 | | 0,406 | 0,000 | 0,174 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | -0,580 | -100,0 | | | 0,25 | | | | | Приведение ИП в соответствии с принятым ТБР |
| 5 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от новой КТП-400кВА (г.Переславль-Залесский, ул.Новосельская) | | 0,766 | 0,000 | | 0,406 | 0,000 | 0,360 | 0,000 | | | | 0,000 | -0,766 | -100,0 | | | | | 0,60 | | | Приведение ИП в соответствии с принятым ТБР |
| 6 | Строительство ВЛИ-0,4кВ до новой КТП-400кВА (г.Переславль-Залесский, ул.Новосельская) | | 0,617 | 0,000 | | 0,000 | | 0,617 | 0,000 | | | | 0,000 | -0,617 | -100,0 | | | | | 0,60 | | | Приведение ИП в соответствии с принятым ТБР |
| 7 | Строительство КТП-400 кВА (г.Переславль-Залесский, ул.Черниговская) | | 0,580 | 0,570 | 0,406 | | 0,496 | 0,174 | 0,074 | 0,000 | | | 0,000 | -0,010 | -1,7 | | | 0,25 | 0,25 | | | | |
| 8 | Строительство ВЛЗ-6 кВ (г.Переславль-Залесский, ул.Черниговская) | | 0,332 | 0,326 | | | | 0,332 | 0,326 | | | | 0,000 | -0,006 | -1,7 | | | | | 0,26 | 0,20 | | |
| 9 | Строительство ВЛИ-0,4кВ (г.Переславль-Залесский, ул.Черниговская) | | 0,822 | 0,808 | | | | 0,822 | 0,808 | | | | 0,000 | -0,014 | -1,7 | | | | | 0,80 | 0,60 | | |
| 10 | Строительство КТП-400кВА (г.Переславль-Залесский, Комсомольская площадь) | | 0,580 | 0,000 | 0,406 | | 0,174 | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 | -0,580 | -100,0 | | | 0,25 | | | | | По предложению администрации г. Переславль-Залесский |
| 11 | Строительство ВЛЗ-6 кВ (г.Переславль-Залесский, Комсомольская площадь) | | 0,319 | 0,000 | | 0,319 | | | | | | | 0,000 | -0,319 | -100,0 | | | | | 0,25 | | | По предложению администрации г. Переславль-Залесский |
| 12 | Строительство ВЛИ-0,4кВ (г.Переславль-Залесский, Комсомольская площадь) | | 0,617 | 0,000 | | 0,617 | | | | | | | 0,000 | -0,617 | -100,0 | | | | | 0,60 | | | По предложению администрации г. Переславль-Залесский |
| 13 | Строительство КТП-400кВА (г.Переславль-Залесский, ул.Пыряева) | | 0,000 | 0,570 | | | | | | 0,393 | | 0,177 | 0,000 | 0,570 | 0,0 | | | 0,25 | | | | | По предложению администрации г. Переславль-Залесский |
| 14 | Строительство ВЛЗ-6 кВ (г.Переславль-Залесский, ул.Пыряева) | | 0,000 | 0,314 | | | | | | | | 0,314 | 0,000 | 0,314 | 0,0 | | | | | | 0,20 | | По предложению администрации г. Переславль-Залесский |
| 15 | Строительство ВЛИ-0,4кВ (г.Переславль-Залесский, ул.Пыряева) | | 0,000 | 0,606 | | | | | | | | 0,606 | 0,000 | 0,606 | 0,0 | | | | | | 0,42 | | По предложению администрации г. Переславль-Залесский |
| 16 | Монтаж системы АСКУЭ для бытовых потребителей | | 0,000 | 1,478 | | | 0,000 | | | | | 1,478 | 0,000 | 1,478 | 0,0 | | | | | | | | В соответствии с программой "Энергосбережение" |
| 17 | Установка Реклоузера на ВЛ-6кВ ф.19 ПС«Тормозная» | | 0,000 | 0,590 | | | | | | 0,590 | | | 0,000 | 0,590 | 0,0 | | | | | | | | Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей |
| 18 | Строительство КТП-2х250 для водозабора в г.Любим | 0,036 | 1,357 | 1,357 | 0,000 | 0,000 | | 1,357 | | 0,000 | | 1,357 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | | | 0,50 | 0,50 | | | | |

| №№ | Наименование объекта | Подразделение | Остаток стоимости на начало года (без НДС) | Планный объем финансирования (с НДС), млн. руб. | | | | | | | | | | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода ** | Объем корректировки **** | | | | Ввод мощностей, млн. руб. | | | | Причины корректировки | | | |
|------|---|---------------|--|---|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|---|--------------------------|--------|---|--|---------------------------|-----------------|-------|-----------------|-----------------------|------|---|---|
| | | | | всего | | 1 кв | | 2 кв | | 3 кв | | 4 кв | | | млн. рублей | % | в том числе за счет | | МВА | | план | скор. объем**** | | | | |
| | | | | план*** | скор. объем**** | план | скор. объем**** | план | скор. объем**** | план | скор. объем**** | план | скор. объем**** | | | | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур | план | скор. объем**** | | | | план | скор. объем**** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 44 | | |
| 19 | Строительство ВЛИ-0,4кВ (г.Любим, мкр. р-он "Заучье" - ЗТП-15) | ЛУ | | 0,841 | 0,841 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,841 | 0,841 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | | | | | | | 0,81 | 0,58 | | |
| 20 | Строительство ВЛИ-0,4кВ с УО по ул. Набережная Обноры (г.Любим) | ЛУ | | 0,596 | 0,596 | 0,000 | | 0,000 | | 0,596 | 0,179 | 0,000 | 0,417 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | | | | | | | 0,57 | 0,40 | | |
| 21 | Строительство резервной ВЛИ-0,4кВ от КТП №2 "Отрадный" до ТП №1 "Отрадный" с целью обеспечения резерва для котельной п.Отрадный | ЛУ | | 0,510 | 0,502 | 0,000 | | 0,000 | | 0,232 | 0,228 | 0,278 | 0,274 | 0,000 | -0,009 | -1,7 | | | | | | | 0,50 | 0,36 | | |
| 22 | Строительство ВЛ-10кВ фид.10 "Отрадный" ПС110/10кВ "Любим-Тяговая" | ЛУ | | 2,042 | 2,006 | 0,464 | | 0,464 | 0,456 | 1,114 | 1,094 | 0,000 | 0,456 | 0,000 | -0,035 | -1,7 | | | | | | | 1,60 | 1,40 | | |
| 23 | Строительство КЛ-10кВ от ЗТП-702 для котельной | МУ | | 0,516 | 0,524 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,516 | 0,157 | 0,000 | 0,367 | 0,000 | 0,008 | 1,5 | | | | | | | 0,38 | 0,17 | | |
| 24 | Строительство КЛ-10кВ от ЗТП-705 г. Мышкин | МУ | | 0,720 | 0,720 | 0,000 | | 0,720 | | 0,000 | 0,216 | 0,000 | 0,504 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | | | | | | | 0,25 | 0,23 | | |
| 25 | Строительство ВЛИ-0,4кВ с УО (г.Мышкин, ул. Успенская, ул. Загородная) | МУ | | 1,487 | 1,432 | 0,000 | 0,224 | 0,118 | 0,228 | 0,708 | 0,342 | 0,661 | 0,638 | 0,000 | -0,054 | -3,7 | | | | | | | 1,45 | 1,10 | | |
| 26 | Финансирование объектов прошлого периода | | | 0,000 | 1,493 | 0,000 | 1,493 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,493 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Инвестиционные проекты, финансируемые за счет платы на технологическое присоединение | | 1,562 | 12,075 | 9,310 | 0,698 | 0,750 | 3,322 | 3,099 | 4,555 | 2,967 | 3,500 | 2,494 | 0,000 | -2,764 | -22,9 | 0,000 | 0,000 | 0,25 | 1,00 | 12,19 | 5,49 | | | | |
| 1 | Строительство ВЛИ-0,4кВ для заявителей свыше 15кВт по Любимскому участку | ЛУ | | 0,595 | 0,248 | 0,049 | 0,000 | 0,298 | 0,000 | 0,198 | 0,198 | 0,049 | 0,049 | 0,000 | -0,347 | -58,4 | | | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,20 | | | В соответствии с ожидаемыми объемами по ТП | |
| 2 | Строительство ВЛИ-0,4кВ для заявителей свыше 15кВт по Мышкинскому участку | МУ | | 1,008 | 0,520 | 0,049 | 0,000 | 0,613 | 0,000 | 0,297 | 0,470 | 0,049 | 0,049 | 0,000 | -0,488 | -48,4 | | | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 0,38 | | | В соответствии с ожидаемыми объемами по ТП | |
| 3 | Строительство ВЛИ-0,4кВ для заявителей свыше 15кВт по Переславль-Залесскому филиалу | ПЗФ | 1,237 | 6,541 | 4,612 | 0,185 | 0,274 | 1,218 | 1,843 | 2,744 | 1,158 | 2,394 | 1,336 | 0,000 | -1,929 | -29,5 | | | 0,25 | 0,75 | 6,59 | 2,31 | | | В соответствии с ожидаемыми объемами по ТП | |
| 4 | Строительство ВЛИ-0,4кВ для заявителей свыше 15кВт по Ярославскому участку | ЯУ | | 0,571 | 0,571 | 0,000 | 0,000 | 0,276 | 0,276 | 0,099 | 0,099 | 0,197 | 0,197 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | | | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,40 | | | В соответствии с ожидаемыми объемами по ТП | |
| 5 | Строительство ВЛИ-0,4кВ для заявителей до 15кВт по Любимскому участку | ЛУ | | 0,605 | 0,134 | 0,039 | 0,034 | 0,109 | 0,034 | 0,298 | 0,034 | 0,159 | 0,034 | 0,000 | -0,470 | -77,8 | | | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,10 | | | В соответствии с ожидаемыми объемами по ТП | |
| 6 | Строительство ВЛИ-0,4кВ для заявителей до 15кВт по Мышкинскому участку | МУ | | 0,784 | 1,523 | 0,039 | 0,112 | 0,196 | 0,515 | 0,295 | 0,448 | 0,254 | 0,448 | 0,000 | 0,739 | 94,3 | | | 0,00 | 0,25 | 0,80 | 0,60 | | | В соответствии с ожидаемыми объемами по ТП | |
| 7 | Строительство ВЛИ-0,4кВ для заявителей до 15кВт по Переславль-Залесскому филиалу | ПЗФ | 0,325 | 1,568 | 1,568 | 0,297 | 0,297 | 0,398 | 0,398 | 0,526 | 0,526 | 0,347 | 0,347 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | | | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 1,40 | | | В соответствии с ожидаемыми объемами по ТП | |
| 8 | Строительство ВЛИ-0,4кВ для заявителей до 15кВт по Ярославскому участку | ЯУ | | 0,403 | 0,134 | 0,039 | 0,034 | 0,216 | 0,034 | 0,099 | 0,034 | 0,049 | 0,034 | 0,000 | -0,269 | -66,7 | | | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,10 | | | В соответствии с ожидаемыми объемами по ТП | |
| 3. | Приобретение электросетевых активов | ЯУ | 0,000 | 5,679 | 2,974 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,679 | 2,974 | 0,000 | -2,705 | -47,6 | 0,000 | 0,000 | 10,11 | 3,10 | 59,14 | 105,77 | | | | |
| 3.1. | Приобретение электросетевых активов по программе Интеграция | | 0,000 | 5,679 | 2,974 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,679 | 2,974 | 0,000 | -2,705 | -47,6 | 0,000 | 0,000 | 8,11 | 2,11 | 9,14 | 15,10 | | | | |
| 1 | Приобретение РП-3, ЗТП-65 2х630кВА, ЗТП-78, 1х250кВА; 1х630кВА КЛ-10кВ - ОАО 751"Ремзавод" Районная котельная, г. Ростов | | | 1,903 | 0,000 | | | | | | | 1,903 | | | -1,903 | -100,0 | | | 2,14 | | 0,50 | | | | Приведение ИП в соответствии с принятым ТБР | |
| 2 | Приобретение ЗТП1х630, ВЛ-10 кВ (2,3 км) ГБУ СО ЯО Туношский пансионат для ветеранов войны и труда, п. Туношна | | | 0,472 | 0,000 | | | | | | | 0,472 | | | -0,472 | -100,0 | | | 0,63 | | 2,30 | | | | Приведение ИП в соответствии с принятым ТБР | |
| 3 | Приобретение ВЛ-35 кВ «Кулаковская» от ПС 35/6 кВ "Караш" ООО "Сильницы" | | | 0,000 | 0,563 | | | | | | | 0,563 | | | 0,563 | 0,0 | | | | | 11,40 | | | | Приведение ИП в соответствии с принятым ТБР | |
| 4 | Приобретение ТП -411 2х400 кВА, ЗАО «Петровское» п. Петровск | | | 0,472 | 0,000 | | | | | | | 0,472 | | | -0,472 | -100,0 | | | 0,80 | | | | | | Приведение ИП в соответствии с принятым ТБР | |
| 5 | Приобретение ЗТП «Судино» 2х630 кВА, ЗАО «Мичуринец», с. Судино | | | 0,590 | 0,000 | | | | | | | 0,590 | | | -0,590 | -100,0 | | | 1,26 | | | | | | Приведение ИП в соответствии с принятым ТБР | |
| 6 | Приобретение здания электроподстанции общей площадью 48,20 кв. м., ВЛ 35 кВ протяженность 2,5 км, ТМ 1х1600 кВА 35/6 кВ, ТМ 1х1000 кВА 35/0,4 кВ, ООО «Грань» п. Петровск | | | 1,416 | 0,000 | | | | | | | 1,416 | | | -1,416 | -100,0 | | | 2,60 | | 2,50 | | | | Приведение ИП в соответствии с принятым ТБР | |
| 7 | Приобретение КТП 6/0,4 кВ «Поселковая» (250 кВА), ВЛ-6 кВ «Поселковая», протяженность 0,340 м ООО «Нерудная компания», п. Петровск | | | 0,236 | 0,000 | | | | | | | 0,236 | | | -0,236 | -100,0 | | | 0,25 | | 0,34 | | | | Приведение ИП в соответствии с принятым ТБР | |
| 8 | Приобретение ПС-35/0,4 кВ (630кВА и 400кВА) «Даниловский льнозавод» МУП «Данилов Лен» | | | 0,000 | 1,450 | | | | | | | 0,000 | 1,450 | | 1,450 | 0,0 | | | 0,00 | 1,03 | 0,00 | | | | | |
| 9 | Приобретение РП-10 кВ со встроенной ТП-2 (250+400) кВА 10/0,4 кВ, МУП «Чистый город» | | | 0,000 | 0,561 | | | | | | | 0,000 | 0,561 | | 0,561 | 0,0 | | | 0,00 | 0,65 | 0,00 | | | | | |
| 10 | Приобретение ЗТП№562(250кВА и 180кВА)-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ протяженность -3,7 км - ГБУЗ ЯО "Областная клиническая туберкулезная больница" | | | 0,590 | 0,400 | | | | | | | 0,590 | 0,400 | | -0,190 | -32,2 | | | 0,43 | 0,43 | 3,50 | 3,70 | | | | |
| 3.2. | Безвозмездное принятие объектов садоводческих некоммерческих товариществ | | | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | | 0,000 | 0,0 | | | 2,00 | 0,99 | 50,00 | 90,67 | | | | |
| 4. | Прочие инвестиции в основной капитал | | 0,000 | 11,630 | 14,567 | 6,490 | 3,855 | 1,680 | 4,644 | 1,600 | 5,050 | 1,860 | 1,019 | 0,000 | 2,937 | 25,3 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4.1. | Благоустройство территории Мышкинской базы | МУ | | 0,000 | 0,590 | | | | | | | 0,590 | | | 0,590 | 0,0 | | | | | | | | | | Создание условий для складирования материалов и оборудования |
| 4.2. | Производственная база Ярославского участка (реконструкция здания склада по адресу г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9) | ЯУ | | 3,540 | 5,900 | | 2,065 | 0,500 | 2,655 | 1,180 | 1,180 | 1,860 | | | 2,360 | 66,7 | | | | | | | | | | Выявление дополнительных объемов работ при детальном обследовании |
| 4.3. | Устройство охранной и пожарной сигнализации на объектах ОАО "ЯрЭСК" | | | 0,118 | 0,118 | 0,118 | | | | | | 0,035 | 0,000 | 0,083 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | | | | | | | | | |
| 4.4. | Приобретение автотранспорта и оборудования, не требующего монтажа | | | 7,972 | 7,959 | 6,372 | 1,790 | 1,180 | 1,989 | 0,420 | 3,244 | 0,000 | 0,936 | 0,000 | -0,013 | -0,2 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | |

Начальник ПТО

В.И. Гурин

Список используемых сокращений

ДЭиРТ – департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|----|-------|--------|--|--|--|--|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 2 | Приобретение ПС-35/0,4 кВ (630кВА и 400кВА) «Даниловский льнозавод» МУП «Данилов Лен» | ЯУ | | | | | | | | | 1,030 | 0,000 | | | | | 1,488 | 1,488 |
| 3 | Приобретение РП-10 кВ со встроенной ТП-2 (250-400) кВА 10/0,4 кВ, МУП «Чистый город» | ЯУ | | | | | | | | | 0,650 | 0,000 | | | | | 0,400 | 0,400 |
| 4 | Приобретение ЗПП№562(250кВА и 180кВА)-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ протяженность -3,7 км - ГБУЗ ЯО "Областная клиническая туберкулезная больница" | ЯУ | | | | | | | | | 0,430 | 3,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500 |
| 3.2. | <i>Безвозмездное принятие объектов садоводческих некоммерческих товариществ</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Прочие инвестиции в основной капитал | ЯУ | 0,993 | 70,000 | | | | | | 20,670 | 0,993 | 90,67 | | 12,25 | | 2,00 | 14,250 | |
| 4.1. | Благоустройство территории Мышкинской базы | | | | | | | | | | | | | | 2,878 | 6,578 | 0,600 | 1,950 |
| 4.2. | Производственная база Ярославского участка (реконструкция здания склада по адресу ул. Советская, 70а) | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500 |
| 4.3. | Устройство охранной и пожарной сигнализации на объектах ОАО "ЯрЭСК" | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.4. | Приобретение автотранспорта и оборудования, не требующего монтажа | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,100 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2,878 | 1,578 | 0,000 | 1,950 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,406 |

Начальник ПТО




В.И. Гурин



Утверждаю
 Директор департамента тарифов и регулирования энергетических услуг Ярославской области
 О.Е. Ветров
 2015 года

График реализации инвестиционной программы на 2015 год, млн. рублей с НДС

Приложение №42
 к приказу Минэнерго России
 от «24» марта 2010 г. № 114



Утверждаю
 Генеральный директор ОАО "ЯрЭСК"
 И.П. Шарошкин
 2015 год
 М.П.

Предложение о внесении изменений в источники финансирования инвестиционной программы ОАО "ЯрЭСК" на 2015 год, млн. рублей

| №№ | Источник финансирования | всего 2015г. | | I кв. | | II кв. | | III кв. | | IV кв. | |
|----------|--|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | | план*** | скор. объем**** | план*** | скор. объем**** | план*** | скор. объем**** | план*** | скор. объем**** | план*** | скор. объем**** |
| 1 | Собственные средства | 73,227 | 55,525 | 10,400 | 6,929 | 11,134 | 8,922 | 30,806 | 16,258 | 20,887 | 23,416 |
| 1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 35,210 | 25,856 | 5,512 | 1,887 | 4,421 | 2,969 | 17,274 | 9,532 | 8,003 | 11,468 |
| 1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 24,429 | 16,295 | 4,679 | 1,217 | 1,636 | 0,202 | 12,385 | 4,967 | 5,729 | 9,909 |
| 1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | |
| 1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 7,781 | 6,561 | 0,463 | 0,245 | 1,965 | 1,892 | 3,802 | 3,635 | 1,551 | 0,789 |
| 1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 7,781 | 6,561 | 0,463 | 0,245 | 1,965 | 1,892 | 3,802 | 3,635 | 1,551 | 0,789 |
| 1.1.4. | Прочая прибыль | 3,000 | 3,000 | 0,370 | 0,425 | 0,820 | 0,875 | 1,087 | 0,930 | 0,723 | 0,770 |
| 1.2. | Амортизация | 19,354 | 19,304 | 4,240 | 4,191 | 4,285 | 4,526 | 4,572 | 5,114 | 6,257 | 5,474 |
| 1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 19,354 | 19,304 | 4,240 | 4,191 | 4,285 | 4,526 | 4,572 | 5,114 | 6,257 | 5,474 |
| 1.2.2. | Прочая амортизация | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | |
| 1.2.3. | Недопользованная амортизация прошлых лет | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | |
| 1.3. | Возврат НДС | 10,502 | 7,450 | 0,648 | 0,852 | 2,429 | 1,427 | 5,611 | 1,612 | 1,815 | 3,559 |
| 1.4. | Прочие собственные средства | 8,162 | 2,915 | 0,000 | | | | 3,349 | | 4,813 | 2,915 |
| 1.5. | Остаток собственных средств на начало года | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | |
| 2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 |
| 2.1. | Кредиты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | |
| 2.2. | Облигационные займы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | |
| 2.3. | Займы организаций | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | |
| 2.4. | Бюджетное финансирование | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | |
| 2.5. | Средства внешних инвесторов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | |
| 2.6. | Прочие привлеченные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | |
| | ВСЕГО источников финансирования | 73,227 | 55,525 | 10,400 | 6,929 | 11,134 | 8,922 | 30,806 | 16,258 | 20,887 | 23,416 |
| | для ОГК/ПГК, в том числе | | | | | | | | | | |
| | ДПМ | | | | | | | | | | |
| | вне ДПМ | | | | | | | | | | |

Заместитель генерального директора по финансам и экономике

Д.В.Анохин